

## Informationen aus dem „Matthiasstift“

---

### Baufortschritt

Die Bauarbeiten im 1997-er Bauteil des „Matthiasstiftes“ kommen weiterhin gut voran. Mit den Baumaßnahmen wurde im Dachgeschoß begonnen und die Firmen arbeiten sich in den einzelnen Gewerken hinab bis ins Untergeschoß. Der Baufortschritt ist so gut, daß im Dachgeschoß bereits die Malerarbeiten voll im Gange sind.

Der Aufsichtsrat hat am 14.10.2015 nun endgültig entschieden, daß der 1984-ige Gebäudeteil nicht abgerissen wird. Allerdings sollen die oberen drei Etagen vorläufig nur brandschutzrechtlich als Fluchtweg dienen und ansonsten bis auf Weiteres ungenutzt bleiben.

Hingegen wird das Untergeschoß zu einem attraktiven Verbindungsgang zwischen dem 1997-er Gebäudeteil und dem „Herrenhaus“ ausgebaut, um den Bewohnern als geschütztem Zugang zur Kapelle, zum Cafe, zu den Geschäftsräumen des Pflegedienstes und dem Büro des Geschäftsführers zu dienen. Neben dem Verbindungsgang sind zwei weitere Appartements für die Verhinderungspflege (Kurzzeitpflege) eingeplant, die aus Kostengründen allerdings vorläufig nur im Rohbau mit den Versorgungs- und Entsorgungsleitungen ausgestattet werden.

### Ehrenamtliches Engagement

In den vergangenen Wochenenden ist das Herrenhaus „aus dem Schatten“ herausgetreten. Kirchenvorstand, die „Rüstige Rentnergruppe“ und die „Beetbrüder“ haben die Bäume vor dem Haus kräftig beschnitten, so daß nun wieder ein vollständiger Blick auf das denkmalgeschützte Gebäude möglich ist.

Ein herzliches Dankeschön und „Vergelt´s Gott“ allen Helfern.

### Finanzierung

Während für die Hauptbaumaßnahme im 1997-er Bauteil die Finanzierung von 1,6 Mill. Euro steht, fehlt uns nach wie vor restliches Geld, um den notwendigen Zwischengang zu finanzieren.

Einige Spenden sind inzwischen eingegangen – Vereine und Gruppen veranstalten Aktionen, deren Erlös dem „Matthiasstift“ zu Gute kommen – herzlichen Dank dafür.

Wir würden uns daher freuen, wenn noch weitere Gruppen und Vereine Aktionen zugunsten des „Matthiasstiftes“ veranstalten – und auch Spenden von Privatpersonen sind selbstverständlich bei uns gut angelegt.

Hier noch einmal die Bankverbindungen der St. Matthiasstift Immobilien GmbH

- Volksbank Lingen (Ems), Iban: DE76266600604477444300, BIC: GENODEF1LIG
- Kreissparkasse Grafsch.Bentheim, Iban: DE65267500010151318110, NOLADE21NOH

Und wer seine Arbeitsleistung in Form von Eigenleistungen bereitstellen möchte, melde sich bitte bei Paul Germer (Tel.04946-1366) oder beim Geschäftsführer Alfons Eling (Tel.0177-6939919).

## **Unterbringung von Flüchtlingen**

In der jetzigen Zeit, wo Gemeinde und Landkreis händeringend nach weiteren Wohnungen für die Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten suchen, will sich auch das „Matthiasstift“ nicht diesem notwendigen Anliegen verschließen.

Der Aufsichtsrat hat sich damit einverstanden erklärt, daß in einem Teil des „Herrenhauses“ eine begrenzte Anzahl von Flüchtlingen für einen begrenzten Zeitraum untergebracht werden.

Die Unterbringung wird so geplant, dass die Flüchtlinge mit den übrigen künftigen Bewohnern des „Matthiasstiftes“ nicht in Berührung kommen.

## **Tag der offenen Baustelle im „Matthiasstift“**

Unseren Bürgerinnen und Bürgern und sonstigen Interessierten wollen wir am 23. und 24. Januar 2016, jeweils von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, im Rahmen eines „Tages der offenen Baustelle“ Gelegenheit geben, sich über den Baufortschritt in den Gebäuden zu informieren.

Darüber hinaus werden wir den bis dahin bereits eingerichteten Gemeinschaftsraum in der Demenzwohngemeinschaft im Dachgeschoß und ein bereits mit einer Küche eingerichtetes Appartement in der Wohngemeinschaft im Obergeschoß zur Besichtigung vorstellen.

Interessenten erhalten damit einen guten Einblick in die neuen Räumlichkeiten.

## **Einweihungstermin steht**

Das „Matthiasstift“ mit neuem Konzept und verbesserten Räumlichkeiten wird am 1. Mai 2016 von Bischof Dr. Franz-Josef Bode im Rahmen der Familienwallfahrt auf dem Gelände des „Matthiasstiftes“ feierlich eingeweiht. Diesen Termin sollten sich möglichst viele vormerken und frei halten.